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Resumen:

Este artículo ofrece una visión detallada del complejo proceso de intervención en edicios patrimoniales, destacando la importancia
de los aspectos contractuales y lo que implica ejecutar un contrato de obra de este tipo, además de la coordinación que debe darse
entre diversas entidades y profesionales encargados.
La investigación se estructuró como un estudio de caso e inicia con una revisión de casos y dicultades similares, para luego analizar
algunas situaciones precisas que se presentaron, con sus soluciones implementadas. Termina con algunas conclusiones y hallazgos
que documentan aprendizajes para futuras intervenciones de BIC.
Se revelaron en la investigación desafíos comunes en proyectos públicos, como retrasos por problemas de suministros, por malos
procedimientos y por mala planicación, que se traducen en ineciencia. Además, se enfatiza en la adaptación o modicación que
sufre una propuesta de diseño inicial para intervenir un bien de interés cultural, por las realidades contractuales y técnicas. También,
se resalta la exibilidad y el dinamismo necesario en la gestión del patrimonio. Este análisis proporciona una comprensión más
profunda de los desafíos y procesos que implican la conservación del patrimonio cultural arquitectónico, al tiempo que resalta la
necesidad de planicar bien el proceso y acompañarlo de supervisión especializada.
Palabras clave: patrimonio, intervención, conservación, bien de interés cultural, contratista, obra, contrato.

Abstract:

is article exposes the research process developed from the execution of a public contract, in which the aim was to recover the roofs
and part of the structure of three heritage buildings, belonging to the complex of a state entity. Technical aspects of its materiality
were considered, and the technical intervention criteria were evaluated, as well as the mishaps that occurred in the procedure or
execution of the work and the evolution of the initial design, adjusted to the suggestions of expert consultancies in structures for
optimization purposes of resources and guaranteeing stability and structural resistance. Some projects were reviewed that grouped
some of the processes developed in this case, to complement the relationship that exists between different situations where projects
of this scope are developed, with another geographical and legislative context. e results allowed us to compare what was specied
in the public bidding document, with the permits and license granted by the entity in charge of the heritage, and the proposal of
the contractor in charge of executing the contract.
Keywords: Heritage, Intervention, Conservation, Asset of Cultural Interest, Contractor, Work, Contract.
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Introducción

Este artículo informa sobre la relación entre el proceso contractual y el proceso de intervención llevado a
cabo en un conjunto de tres casas patrimoniales de estilo colonial y republicano pertenecientes a una entidad
del Estado colombiano ubicada en el centro de Bogotá, cuyo objetivo fue la recuperación de las cubiertas, su
estructura y algunas reparaciones locativas. En esta obra intervinieron varias partes: el Instituto Distrital de
Patrimonio Cultural, entidad contratante encargada del proceso de licitación pública y de otorgar la licencia
para intervenir la edicación; la interventoría de la Universidad Nacional de Colombia, en torno al control
técnico, administrativo y económico del contrato, y, por último, un contratista del sector privado a cargo de
la ejecución del contrato de obra.

El desarrollo de este trabajo de investigación se centra en conocer cómo evolucionó la propuesta de
diseño inicial planteado para intervenir el bien de interés cultural (BIC) y las modicaciones que tuvo como
producto de aspectos contractuales y técnicos, desde las distintas fases de la ejecución de obra. Así mismo,
se comparan procesos y recomendaciones dadas por la normativa durante la intervención, evidenciando que
se desarrolló con un tratamiento riguroso en la calidad arquitectónica, estética y estructural del edicio.
Para garantizar un trabajo ajustado a las normas sismorresistentes, se analizaron y evaluaron sugerencias de
asesorías expertas en el tema, como el tratamiento técnico del material, los detalles y las conguraciones
geométricas de los elementos estructurales.

Es importante resaltar aquí algunas dicultades que se presentaron para registrar la información en esta
investigación, debido a los acuerdos de condencialidad de la contratación, además de los derechos de autor
y de otras situaciones que hicieron compleja dicha recolección.

A pesar de lo anterior, el estudio de caso evidenció el comportamiento de las partes involucradas en un
contrato público del ámbito patrimonial y el modo en que se desarrolló la intervención de las edicaciones
patrimoniales declaradas BIC. Se buscó sobre todo evaluar la eciencia de los profesionales encargados al
momento de tomar decisiones asertivas y efectivas.

Por ello, las conclusiones se centran en la calidad de la propuesta y la coordinación para solucionar las
problemáticas derivadas de los tiempos de las licitaciones y la velocidad de respuesta por parte tanto de la
entidad como del contratista, sin dejar de lado la importancia de que la proveeduría de los materiales y su
disponibilidad sea inmediata en la obra, para evitar escenarios donde se presenten conictos y se retrasen las
actividades programadas en el contrato.

Como se verá en las ilustraciones, existieron condiciones técnicas precisas y difíciles de anticipar, y por lo
tanto imposibles de incluir en el proyecto inicial, que solo se descubrieron en el momento de la demolición.
Esta situación debe ser tenida en cuenta en futuras obras sobre BIC, dado que durante el avance de obra se
encontrarán una gran cantidad de imprevistos, y si bien la contratación no puede prever todos los casos, sí se
pueden anticipar algunos ítems que mitiguen la incertidumbre.

Antecedentes

Los métodos de intervención y su aplicación en los BIC

La salvaguarda del patrimonio cultural material es un tema de creciente relevancia en el ámbito de la gestión
del entorno construido, dada la necesidad de equilibrar el desarrollo urbano con el legado histórico, por lo que
el resultado debe responder efectiva y respetuosamente al lugar y a la integridad del edicio. Las acciones más
importantes antes de intervenir un edicio patrimonial giran en torno a conocer y analizar, y se traducen en la
imperante necesidad de levantar datos del edicio sobre su estilo, espacio, morfología, materiales, elementos
de diseño y dimensiones, entre otros (Conti, 2002).
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Un caso preciso de análisis es el de la restauración del templo de San José, en Popayán (Cauca), a partir de
1990, en donde los profesionales encargados de la intervención dividieron su trabajo en tres partes: primero
realizaron el reconocimiento del entorno y del edicio (se encuentra sobre sitio de interés cultural, con un
estilo arquitectónico manierista), luego evaluaron y diagnosticaron todas las patologías de la edicación
(en este caso producto del terremoto de 1983) y en tercer lugar denieron los criterios para graduar las
intervenciones de acuerdo con las patologías encontradas, desglosando por partes bóvedas, techo, cúpula,
fachadas, naves y torres, tanto a nivel de materiales (de construcción y acabados) como a nivel de estructura. El
resultado fue óptimo, en la medida en que el desarrollo fue respetuoso con el bien inmueble y con el lugar, pues
se conservaron y recobraron los ornamentos originales, al tiempo que se denieron materiales de recuperación
y de sustitución sin desconocer las características originales especícas, a n de obtener un resultado el al
diseño inicial (Hernández Molina y Niglio, 2012).

Algunos casos, como el mencionado por la Dirección General de Bibliotecas et al. (2018) sobre el
proyecto de recuperación de cubiertas de la catedral de Plasencia, ejemplican el problema físico que padecen
las edicaciones patrimoniales al pasar los años. En este caso se intervinieron las cubiertas de las salas
de exposición permanente, organizadas en faldones distintos que presentaban un estado de conservación
crítico, debido al crecimiento de materia orgánica, acumulación de suciedad y tejas corridas y rotas que
permitían ltración de agua. Por ello se determinaron acciones orientadas a resolver los daños causados por
las patologías, principalmente en la estructura (pérdidas de sección) y la cubierta (tejas rotas), los cuales
requerían ser tratados para devolver la estabilidad y resistencia a la estructura y para mejorar e impermeabilizar
las cubiertas, de modo que el agua ltrada no afectase más el edicio. Durante el desarrollo de la restauración
se presentaron dicultades, dada la cantidad de exigencias técnicas, reglamentos de seguridad y certicados de
control de calidad de materiales que determina la normativa española y que debieron seguirse estrictamente.

El último caso documentado es el de la iglesia de San Esteban de Los Balbases, una edicación de primera
mitad del siglo XIII organizada en su planta con tres naves y un crucero, con bóvedas sencillas. Según el
diagnóstico realizado, se presentaban lesiones y desperfectos en gran parte de las cubiertas, consecuencia
de su antigüedad y falta de mantenimiento. El estado de afectación derivado de intervenciones anteriores
inadecuadas determinó los criterios de intervención: se sustituyó el armazón estructural de los entramados
principales y secundarios, junto con el material, e incluso se permitió modicar la geometría existente por una
más regular, para evitar problemas de ltración y humedades permanentes, garantizando así una durabilidad
óptima. De este modo, los diseños de las cubiertas y el armazón sufrieron modicaciones orientadas a lograr la
percepción de un lenguaje arquitectónico más integrado en el entorno, que no sufra posteriores alteraciones
por su geometría (Garabito Lópeza et al., 2015).

En los dos últimos casos revisados se presentaron distintas dicultades derivadas de la naturaleza de cada
proyecto, no solo en su composición arquitectónica, sino en lo metodológico, regido por su respectiva norma
técnica sobre protección y conservación de patrimonio cultural material.

Desarrollo contractual de la obra pública en el ámbito patrimonial

El acto de intervención sobre un edicio patrimonial declarado BIC es una labor complicada, pues requiere
de una planicación y una ejecución cuidadosa para preservar su valor histórico, estético y arquitectónico.

Cuando se toma la decisión de intervenir, ya sea para restaurar, rehabilitar o adaptar a nuevos usos,
se debe seguir un proceso riguroso que incluye estudios previos, elaboración de propuestas y solicitud de
permisos pertinentes (Ministerio de Cultura, 2010). Este proceso funciona como cualquier contrato de obra
de construcción, cuyo objetivo es un resultado material, y en el que la licitación que le da apertura incluye
especicaciones detalladas sobre los trabajos a realizar, los materiales a utilizar y los plazos de ejecución. Un
factor crucial que dene la eciencia de la ejecución en la licitación es la selección de la mejor propuesta
técnica y económica. Dutto y Beltrán (2010) exponen sobre el riesgo moral y la información oculta a la que
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se puede enfrentar el actor o entidad contratante, en el sentido de que desconoce sobre las capacidades y la
abilidad del contratista, en tanto que no tiene certeza si ha cumplido completamente con sus obligaciones,
por lo cual se vuelve imprescindible contar con una supervisión técnica del contrato.

En esta fase del proyecto, un abordaje que se profundizará en los resultados se reere a la necesidad de
obtener un diagnóstico rápido del contratista seleccionado revisando su experiencia previa, pero sobre todo
su talento humano y su capacidad de gestión de materiales para la conservación del patrimonio.

Por otra parte, los contratos de obra de esta naturaleza deberían priorizar la selección del contratista
adecuado según el grado de énfasis en un conocimiento o rama de la arquitectura. En su trabajo, Rodríguez
(2006) menciona el retraso de obras como uno de los hechos o imprevistos más problemáticos en el desarrollo
de los contratos, que limita la posibilidad de los funcionarios o habitantes de usar los espacios intervenidos
para continuar con sus respectivas labores; además, estos retrasos, producto de la incapacidad del contratista
en ciertas áreas, pueden llevar a prórrogas que implican sobrecostos o aceleraciones inadecuadas de los avances
de obra, desligando del proceso a la sensibilidad y a la atención que requiere la intervención para preservar
correctamente el valor estético/arquitectónico del edicio.

Marco conceptual y legal

Intervención patrimonial

El concepto de intervención en patrimonio se puede denir desde aspectos teóricos y técnicos. De acuerdo
con Rivera blanco (2008), la idea de intervenir un edicio se basa en la perdurabilidad de este, atribuyéndose
a la intención de conservar un valor histórico sobrevenido por las culturas que le otorgaron su contenido.
Paralelamente, se menciona cómo en el Renacimiento surgió también la idea de renovar, con la intención de
revivir el mundo clásico para superarlo, lo que gestó una gran rivalidad entre los poderes de la época por la
búsqueda de la monumentalidad y la belleza.

En otras deniciones, De Solá-Morales (2001) plantea que el término amplio de intervención abarca
decisiones que se ajustan al tipo de edicio, el uso, los materiales y la estructura, y clasica las acciones
en restauración, defensa, preservación, conservación y reutilización. El autor sugiere que cada forma de
intervención es en realidad una reinterpretación, que le otorga al bien un nuevo signicado y una relevancia
contemporánea.

Contratación pública en Colombia

En el marco del desarrollo de este artículo se asocia la intervención patrimonial con el proceso contractual,
dada la concomitancia que tienen en este caso para entender legalmente cómo se lleva a cabo un contrato
de obra de este tipo. La organización Transparencia por Colombia (2020) dene a la contratación pública
como la acción de establecer acuerdos formales entre personas naturales o jurídicas y entidades legales para
garantizar el cumplimiento de responsabilidades especícas con un objetivo material o inmaterial. Las dos
guras involucradas son el contratante (Estado) y el contratista (persona natural o empresa), y los principios
y reglas para cada actor involucrado las dispone la normativa vigente que rige la contratación pública, que en
este caso es la Ley 80 de1993 (Congreso de Colombia, 1993).

Según las deniciones contenidas en el Decreto 1082 de 2015, citado por Colombia Compra Eciente
(2017) en su guía de supervisión de contratos, se deben establecer mecanismos de control para vericar una
correcta ejecución de estos, especialmente en situaciones donde el objeto del contrato es complejo, de larga
duración, o cuando requiere un seguimiento que demanda conocimientos especializados. La interventoría
es entonces el mecanismo principal que garantiza que los proyectos se desarrollen conforme a los términos
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acordados y a los estándares de calidad establecidos, realizando el seguimiento administrativo, técnico,
económico y ambiental del contrato de obra a través de un tercero desvinculado de la entidad contratante, a
n de garantizar la eciencia de la ejecución, además de mitigar riesgos y asegurar los objetivos contractuales
(Gorbaneff et al., 2011).

Normativa técnica para intervención de BIC

La conservación del patrimonio arquitectónico enfrenta retos especícos en sus procesos de diagnóstico y
restauración, con problemas que se centran en su naturaleza histórica y en los materiales de baja tecnología de
sus estructuras, por lo cual es necesario disponer de normativas o recomendaciones que permitan asegurar la
recuperación de los edicios con técnicas adecuadas (Icomos y Agnés González, 2004). Así, la organización
Icomos, vinculada a la Unesco, desarrolló las siguientes recomendaciones y acciones básicas que se deben
cumplir para garantizar un procedimiento adecuado de intervención: 1) investigar y analizar integralmente
el edicio, desde su contexto histórico hasta los aspectos estructurales y arquitectónicos; 2) analizar el
comportamiento estructural, a partir de las características de los materiales y sus procesos de deterioro; 3)
diagnosticar y evaluar el nivel de seguridad de la intervención, identicando las patologías presentes y sus
causas, para denir el grado de lesión de cada elemento; 4) denir los criterios de intervención y las medidas
terapéuticas para cada material, entendiendo que tienen composiciones diferentes y se ven afectados por
agentes patógenos distintos.

En el contexto colombiano, la legislación permite solicitar el cumplimiento de algunos lineamientos
mínimos para intervenir un BIC mediante la Ley 1185 de 2008, la cual sugiere realizar las intervenciones
conforme al Plan Especial de Manejo y Protección, si el bien se ubica sobre un área o sitio de interés cultural.
Para bienes a nivel nacional, se debe contar con la autorización emitida por las autoridades competentes, como
el Ministerio de Cultura Nacional o el Archivo General de la Nación, en tanto que a nivel local o territorial
le corresponde a la entidad que haya declarado el bien, ya sea la Secretaría de Cultura o el Instituto Distrital
de Patrimonio Cultural (IDPC). También es obligatorio que todas las intervenciones sean supervisadas por
profesionales registrados, en tanto que las autorizaciones no pueden ser sustituidas por permisos urbanísticos
emitidos por otras autoridades (Congreso de Colombia, 2008).

Como se observa en el aspecto teórico, son muchos los factores que inuyen en la intervención de un BIC
y más en el marco legal contemporáneo. Los tiempos y acciones deben estar sincronizados, situación que
utópicamente debe armonizarse incluso con el suministro de los materiales y el reclutamiento del talento que
se requiere para una obra de esta naturaleza. Si bien esta es una condición para cualquier obra, para los BIC en
particular los materiales no son bienes industriales, ni los maestros agentes de formación masiva en escuelas
o institutos.

El delicado equilibrio de las partes y la obra tiene serias dicultades, por requerir de una sincronización
precisa en los tiempos y valores que se acuerdan entre las partes. Cualquier cambio, aunque parezca minúsculo,
podría alterar el equilibrio del cumplimiento, situación que se vería reejada tanto a nivel de técnica y estética
como en lo legal y contractual.

Metodología

La recolección de toda la información previa de los antecedentes y el marco teórico buscó congurar un
estudio de caso alrededor de una obra ejecutada en el año 2022. El núcleo de este trabajo investigativo se
desarrolló con base en el desarrollo de un contrato de obra celebrado entre una entidad del Estado y un
contratista seleccionado por licitación pública, cuyo objetivo era solucionar problemas de deterioro de unas
cubiertas y realizar la recuperación integral de una edicación. En este contrato intervino una tercera parte, la
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interventoría, que se encargó de llevar el control y seguimiento en aspectos legales, técnicos, administrativos
y económicos del proceso contractual. Para desarrollar este trabajo se implementó una metodología de cuatro
fases (Figura 1).

FIGURA 1
Metodología de la investigación

Fuente: elaboración propia.

Las imágenes y grácos presentados en este trabajo tuvieron un tratamiento de adecuación para proteger las
identidades y situaciones del proyecto, dado que se trata de un contrato público en el que se rmaron acuerdos
de condencialidad. Así mismo, las fotos reales enumeradas capturan grácamente el seguimiento de la obra
mediante las actividades que determinan el avance en la ejecución.

En la primera fase de licitación y contratación, se revisaron las especicaciones técnicas para generar en
el proyecto de licitación, por lo que se identicaron los problemas especícos a solucionar, al tiempo que se
determinó el presupuesto y los deberes del contratista. Además, al tratarse de un inmueble de conservación
declarado BIC, fue necesario solicitar una licencia para la intervención. Posteriormente, se procedió a realizar
el acto de apertura de licitación pública y a la selección de la propuesta más adecuada entre los contratistas
postulados. El contratista seleccionado incorporó algunos ajustes de las especicaciones técnicas con ciertas
tecnologías contemporáneas que no afectaron la apariencia de la obra, pero que mejoraron sensiblemente
propiedades como la ligereza de la estructura y la eciencia en la construcción por parte de los artesanos.

Los instrumentos usados en esta primera fase permitieron revisar en detalle las especicaciones técnicas en
los pliegos de condiciones de la licitación, junto con la licencia de renovación emitida por IDPC y la propia
obra antes de comenzar la intervención, por medio de una matriz comparativa.

En la segunda etapa, de ajuste del diseño inicial, se compararon las especicaciones técnicas de la obra con
base en lo ofertado por el contratista y la licencia de conservación aprobada por el distrito. Se hicieron las
observaciones pertinentes a la propuesta técnica y económica del contratista, y algunos de los ajustes de los
diseños fueron realizados. Los cambios buscaron cumplir con el objeto del contrato, respetando el permiso del
distrito y garantizando la proveeduría de los materiales y la contratación del talento humano para la ejecución
de la obra. Luego de que estos diseños fueran aceptados por la entidad contratante, se dio vía libre al inicio
de la obra.
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Para la segunda fase, los instrumentos contemplados para analizar la información fueron mapas mentales
y esquemas. También se contó con algunas imágenes de apoyo, que ilustran cambios en diámetros y ajustes
artesanales de las estructuras existentes.

En la tercera fase de desarrollo de la obra se avanzó con la construcción, implementando detalles artesanales
adicionales para responder a las necesidades del proyecto. Sin embargo, cerca a la fecha de nalización el
avance resultó insuciente y se adelantaron medidas para nalizar de la mejor manera posible el contrato. En
el momento de la liquidación, y para hacer viable el proyecto de restauración, se propusieron ajustes nales,
los cuales fueron aprobados por la entidad contratante y la interventoría. Por último, se levantaron planos
récord de la construcción nal, con un resultado óptimo en cuanto al reforzamiento de estructura, ya que
durante el proceso de intervención se contó con asesoría técnica, junto con el uso de material adecuado, según
el presupuesto del contratista.

Para esta tercera fase se utilizaron infografías para mostrar detalles constructivos que facilitaron la
optimización de materiales y operaciones. Estas infografías registran cómo se llegó a soluciones que ayudaron
a nalizar la obra en el tiempo y con las mejores especicaciones posibles.

En una fase nal de conclusión y aprendizaje, la Universidad Nacional de Colombia recopiló la información
como proceso académico, buscando generar conocimiento para los futuros proyectos y nuevas generaciones
de arquitectos involucrados con propuestas patrimoniales.

Resultados

A continuación, los resultados se organizan por fases que permiten al lector comprender la dinámica de
cambios que se dio en la obra, a n de obtener unas primeras visualizaciones de los resultados obtenidos:

Resultados de la fase de licitación y contratación
La investigación de este trabajo inició con la identicación del problema a resolver, toda vez que las

cubiertas y gran parte de la estructura de la edicación a intervenir presentaban agentes patógenos avanzados
que representaban un riesgo potencial, lo que impulsó a la entidad pública a abrir un proceso de licitación
para contratistas interesados. En los documentos preliminares de la convocatoria se encuentra en primer lugar
el análisis de sector, para identicar el contexto en el que se plantea el contrato, así como los riesgos, requisitos
habilitantes para el contratista y el marco para evaluar las ofertas.

Posteriormente, se encuentran los estudios previos realizados, en los que se exponen los problemas
especícos a solucionar y se sitúan también el presupuesto y la justicación del valor del contrato, las
características técnicas del servicio prestado y el orden de actividades a desarrollar. En este documento también
se determina la organización administrativa del contrato, esto es, equipos y cuadrillas, cantidades, documentos
que se deben generar y entregar al inicio y nal del contrato, y criterios técnicos de selección del contratista.

Por ser un inmueble de conservación declarado BIC debido a su valor patrimonial, se encuentra en estado
de protección, y para su respectiva intervención se requirió solicitar una licencia o permiso para realizar
reparaciones locativas y primeros auxilios en el inmueble. Una vez recopilados los documentos, se procedió a
abrir la licitación pública para contratar a precios unitarios la recuperación integral del edicio, incluyendo
en ella el presupuesto ocial designado, así como el cronograma establecido desde la publicación de la
convocatoria hasta la legalización del contrato y la ejecución. Finalmente, se anexa el proyecto de pliego de
condiciones, con un contenido más amplio para que el proponente lo conozca.

Luego de hacer observaciones pertinentes a su propuesta técnica y económica, el siguiente paso consistió
en la selección del contratista, quien se eligió mediante audiencia de adjudicación con la entidad oferente.

A continuación se presenta el resultado de análisis de la primera fase en la tabla 1 y la matriz comparativa del
proceso contractual en su etapa preliminar, en las que se evalúan la calidad y precisión de las especicaciones
técnicas expuestas entre dos documentos importantes para dar inicio a la obra. En la primera columna se
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observan las especicaciones técnicas para el proceso constructivo y en la segunda se observa la licencia
aprobada por el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, en la que los aspectos técnicos de construcción,
y para este caso de “reparaciones locativas”, se exponen a manera de recomendaciones bajo el título de “obras
autorizadas”.

TABLA 1
Comparación entre lo especicado y lo aprobado (especicaciones técnicas)

Fuente: elaboración propia.

De acuerdo con la tabla anterior, se pueden apreciar las principales diferencias:

• Para las cubiertas, el calibre de la canal perimetral en acero galvanizado no coincide entre los dos
documentos, y en el del IPDC se incluye al control de humedades dentro de las recomendaciones.

• La estructura del sótano es un ítem importante dentro del pliego de condiciones, pero no se le incluye
dentro de las recomendaciones que hace el IDPC en el documento de licencia.

• El tratamiento de fachadas incluye en ambos casos las mismas actividades, pero en el documento del
IDPC hay más precisión, pues se recomienda un máximo en la presión de la hidrolavadora, así como
incluir en la pintura exactamente los mismos acabados y colores existentes.

• El piso de plaza exterior de la casa 4 se incluye en las actividades en el pliego de condiciones, con
especicaciones de acabado y nuevas construcciones (rampa), pero la licencia del IDPC no contempla
este punto.
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El contratista presentó unos diseños previos que posteriormente fueron aprobados, en los cuales se
evidenciaban los cambios propuestos al edicio objeto del contrato; sin embargo, durante el desarrollo de
la obra se presentaron percances técnicos que llevaron a readecuar los diseños según las condiciones de
ejecución. El avance del contrato cerca a la fecha de nalización era menor al 50 %, lo que retrasó los procesos,
por lo que se autorizó una prórroga.

En la fase de ajuste fue posible, mediante las negociaciones entre el contratista, la entidad y la interventoría,
buscar un equilibrio para la mayor estabilidad de la obra y para mantener, de la forma más adecuada, la
originalidad y conservación del edicio patrimonial en las cubiertas intervenidas (Figura 2).

FIGURA 2
Situaciones presentadas

Fuente: elaboración propia.

En la gura anterior se observa que las mayores dicultades se encontraron en el proceso contractual,
dado que el avance de la ejecución de obra se vio afectado por diversos imprevistos, entre ellos el retraso en
actividades previamente acordadas en los documentos preliminares del proceso contractual, como la pintura
de las fachadas, o el cambio del concepto estructural, entre otros. También se consideran algunos criterios
técnicos que al momento de dar inicio a la obra tenían sus propias características, pero que en el proceso
evolucionaron a n de ajustarse a las recomendaciones de expertos en el tema de estructuras. Otro factor
implícito en las decisiones tomadas fue el costo del material principal seleccionado, el cual fue madera rolliza
de diferentes diametros, dada su condición de bajo costo. También, para cumplir con la ejecución precisa de
los recursos pactados en el presupuesto se procedió a comprar más elementos de los dispuestos en los estudios
técnicos, lo que llevó a un sobredimensionamiento en la estructura que en términos de sismoresistencia
representó un valor agregado al inicial, al tiempo que implicó un uso óptimo de los recursos.

A continuación, en las fotos siguientes se observan algunas de las situaciones que se manejaron con el
personal, identicando cada una dentro de los cortes de obra que se tuvieron, para así buscar la mayor equidad
posible de las partes (Tabla 2).

Resultados de la fase de ajuste del diseño inicial
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TABLA 2
Desarrollo de actividades

Fuente: elaboración propia.

La foto real 1, tomada in situ y editada, evidencia la fase preliminar del proyecto, en tanto que la foto real
2, también tomada in situ y editada, muestra el proceso previo a la intervención y la instalación de cubiertas
provisionales. La misma situación se da en la foto real 3, que captura un proceso de desmonte de piezas
construidas anteriormente, y en la foto real 4, que muestra las últimas actividades de pintura y acabados
posteriores a la intervención, con una imagen que tambien fue tomada in situ y editada con ltros de imagen
para censurar el rostro del trabajador.

Las situaciones más particulares que se manejaron para cada corte corresponden a actividades no tan
convencionales dentro de los ítems de obra, esto es, situaciones propias que se dieron debido a la naturaleza de
este contrato, tales como la construcción de una sobrecubierta para proteger parte de las cubiertas originales,
facilitando trabajar en el desmonte y reinstalación del tejado sin que el clima afectase el desarrollo de
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las actividades. También, actividades como la pintura de fachadas requirieron de un estudio selectivo de
materiales, con certicación de calidad y un uso correcto de los mismos.

Resultados de la fase de desarrollo de la obra

Al entrar el contrato de obra en fase de liquidación se comenzaron a registrar los cambios aprobados por la
entidad y la interventoría para hacer viable el proyecto de restauración, y en la última fase se registraron los
detalles constructivos y las memorias de obra que permitieron ejecutar el proyecto. El proceso constructivo
contó con una asesoría técnica experta en estructuras, lo que permitió ampliar el criterio técnico para
intervenir. La construcción nal se levantó con un resultado óptimo en cuanto a reforzamiento de estructura,
pues, debido a la economía en el precio del material principal (madera rolliza), se pudieron adquirir más
elementos estructurales de los presupuestados, con lo que la estructura sobredimensionada constituye una
garantía de la rigidez con la que queda el edicio y de sus posibles respuestas ante eventualidades sísmicas.

Las siguientes infografías (guras 3, 4 y 5) muestran algunos de los resultados que permitieron que la obra
se terminase en el tiempo determinado y con las mejores especicaciones posibles.

FIGURA 3
Proceso de análisis del edicio y posterior diseño de propuesta integral

Fuente: elaboración propia.
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FIGURA 4
Intervención de acuerdo a los criterios técnicos prestablecidos

Fuente: elaboración propia.

FIGURA 5
Resultados obtenidos en el transcurso y posteriores a la
ejecución de la obra, criterios técnicos y estructura nal

Fuente: elaboracion propia.

En las tres guras se evidencia la evolución de los parámetros establecidos inicialmente en las
especicaciones técnicas para soporte, si bien durante la ejecución de la obra surgieron nuevas condiciones
técnicas que pudieron materializarse gracias al carácter formal nal de los elementos en madera, como el modo
en que se dispusieron y en general la manera como se desarrolló todo el proceso constructivo con la aplicación
de las técnicas más tradicionales por parte de los artesanos.

Conclusiones

El contenido del documento constituye una mixtura en la que se incluyen aspectos contractuales del ámbito
público, como también aspectos técnicos de la disciplina de restauración de edicaciones patrimoniales, lo
cual permitió conocer de primera mano las maneras en que se pueden desarrollar este tipo de procesos en
Colombia.

Los casos relacionados en esta investigación, como el proyecto de recuperación de las cubiertas de la catedral
de Plasencia, se diferencian en la metodología y el protocolo seguido durante la restauración, en la medida que
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las diferentes legislaciones permiten estructurar el proceso contractual en obras de restauración de manera
distinta y mucho más rigurosa, permitiendo así una correcta y eciente ejecución de los contratos de obra.
Así, en el contexto de la arquitectura patrimonial en España se conservan y se respetan con mayor grado a
los edicios declarados BIC, por ello los criterios y la propuesta de intervención en Plasencia requirieron la
aplicación de las exigencias y la consideración de las limitaciones de uso que el edicio tenía. Las soluciones en
este caso se plantearon por zonas, como la cubierta faldón oeste, la cubierta faldón sureste superior, la cubierta
cúpula y el faldón sureste inferior, los forjados debajo de la cubierta en la zona suroeste, y en cada zona se
aplicó su respectivo proceso de reparación acorde a los criterios técnicos planteados.

El caso de la iglesia de San Esteban de Los Balbases permitió mostrar cómo en un proyecto de recuperación
o restauración el diseño original puede evolucionar de acuerdo con las necesidades determinadas por
el carácter morfológico y la disposición de los elementos estructurales. Esto permite diferenciar que las
patologías asociadas a agentes naturales en algunos casos son precisas e indiscutibles, pero en otros son
generadas gracias a las decisiones proyectuales de quien formula y construye la edicación con criterios que
desfavorecen su ciclo de vida y afectan su integridad.

Para el caso presente, se indagó sobre la evolución que tuvieron las dos partes del proceso, tanto la parte
del contrato público como la parte proyectual y de diseño. Es desde esta última área de conocimiento
que principalmente se pretende aportar al lector, pues gracias al suministro de información dentro de
las etapas de diseño y ajustes de diseño es posible planear y proyectar las reparaciones que requiera un
edicio de carácter patrimonial con patologías desarrolladas previamente, dadas sus características formales,
constructivas, estéticas y de material, y que por ende necesiten prontamente una recuperación integral. En
esta intervención se dio prioridad a las cubiertas, debido a que los elementos estructurales que las soportaban
presentaban suras, roturas y afectación por plagas.

Por otra parte, el proceso del contrato público pudo desarrollarse de manera equilibrada, gracias a que se
permitió un tiempo generoso para su ejecución, optimizando de este modo las actividades de construcción,
revisión y supervisión dentro de la obra.

Se tuvieron algunas dicultades respecto a la identicación de casos de estudio documentados sobre
conservación en cubiertas en el contexto colombiano. Entidades, propietarios, promotores y todo el gremio
de la construcción no tienen apoyo académico ni documental sobre cómo se hacen actualmente las
restauraciones e intervenciones en edicaciones patrimoniales. En el contexto presente existe información
limitada o casi nula en torno al tema de las actuales restauraciones o reparaciones locativas de edicaciones
patrimoniales, ni sobre la rigurosidad, el compromiso y el criterio técnico con el que se debe abordar la
ejecución de un contrato de este tipo.

Para este proyecto, la Universidad Nacional de Colombia participó como interventora, y a efectos de hacer
aportes signicativos en su desarrollo de investigación y extensión, este documento da como resultado un
producto académico que busca aportar conocimiento mediante el proceso investigativo que se desarrolla en
cada servicio prestado.
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